Sanierung Piste 11/29

Zeitablauf der BaumalRhahmen:

von bis Mo Di Mi Do FR Sa So
Kw 14 04.03.2016 10.04.2016
KW 15 11.04.2016 17.04.2016
KW 16 18.04.2016 24.04.2016
KW 17 25.05.2016 01.05.2016
KW 18 02.05.2016 08.05.2016
KW 19 09.05.2016 15.05.2016
KW 20 16.05.2016 22.05.2016
KW 21 23.05.2016 259.05.2016
Arbeitseinsatz Reseve
- Arbeitseinsatz / verkiirzte Piste Feiertag

22

Projektvorstellung Generalsanierung Piste 11/29

Dialogforum, 30.03.2016
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